

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ	สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนิน การได้ตามแผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ X	สัญญาจำนวน (บาท)	วันที่	/ X	จำนวน (บาท)	
1	โครงการจ้างเหมาเอกชนขนส่งขยะมูล ฝอยไปกำจัดในสถานที่เอกชน (พร้อมตัก)	8 ต.ค. 57	/	8-21 ตุลาคม 2557	/	3/58	3 พ.ย. 57	31 มี.ค. 58	/	651,000.00	31 มี.ค. 58	/	126,000.00	-
2	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ตามแบบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย	10 ต.ค. 57	/	10-24 ตุลาคม 2557	/	4/58	9 ธ.ค. 57	7 มิ.ย. 58	/	1,499,000.00	7 มิ.ย. 58	/	1,000.00	-
3	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก(สถ.ศพด. 2)ตามแบบ (สถ.ศพด 2)	10 ต.ค. 57	/	10-24 ตุลาคม 2557	/	5/58	9 ธ.ค. 57	7 มิ.ย. 58	/	1,792,000.00	7 มิ.ย. 58	/	8,000.00	-
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 4 หมู่ 3	4 ธ.ค. 57	/	4-19 ธันวาคม 2557	/	7/58	13 ม.ค. 58	2 มี.ค. 58	/	69,500.00	2 มี.ค. 58	/	500.00	-
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิดและบ่อพักน้ำ 1 บ่อ ซอย15 หมู่ 4	4 ธ.ค. 57	/	4-19 ธันวาคม 2557	/	10/58	15 ม.ค. 58	16 มี.ค. 58	/	124,500.00	16 มี.ค. 58	/	500.00	-
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิดและบ่อพักน้ำ 3 บ่อ ซอย 18 หมู่ 5	4 ธ.ค. 57	/	4-19 ธันวาคม 2557	/	6/58	13 ม.ค. 58	13 มี.ค. 58	/	157,000.00	13 มี.ค. 58	/	1,000.00	-
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิดและบ่อพักน้ำ 5 บ่อ หมู่ 6	4 ธ.ค. 57	/	4-19 ธันวาคม 2557	/	9/58	15 ม.ค. 58	16 มี.ค. 58	/	410,000.00	31 มี.ค. 58	/	2,000.00	-
8	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. และราวกันตก หมู่ 7 บ้านสันกำแพงปลา	4 ธ.ค. 57	/	4-19 ธันวาคม 2557	/	11/58	16 ม.ค. 58	17 มี.ค. 58	/	119,000.00	17 มี.ค. 58	/	1,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ	สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนิน การได้ตามแผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ X	สัญญาจำนวน (บาท)	วันที่	/ X	จำนวน (บาท)	
9	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิดขอย 31 หมู่ 10 บ้านสันธาตุ	4 ธ.ค. 57	/	4-19 ธันวาคม 2557	/	8/58	14 ม.ค. 58	15 มี.ค. 58	/	175,000.00	15 มี.ค. 58	/	1,000.00	-
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1	23 ธ.ค. 57	/	23 ธ.ค.57 - 8 ม.ค.58	/	12/58	23 ม.ค. 58	9 มี.ค. 58	/	995,000.00	9 มี.ค. 58	/	5,000.00	-
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3	15 ม.ค. 58	/	15-28 ม.ค.58	/	21/58	19 มี.ค. 58	3 พ.ค. 58	/	169,000.00	3 พ.ค. 58	/	8,000.00	-
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4	15 ม.ค. 58	/	15-28 ม.ค.58	/	14/58	13 มี.ค. 58	27 เม.ย. 58	/	143,000.00	27 เม.ย. 58	/	26,000.00	-
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5	15 ม.ค. 58	/	15-28 ม.ค.58	/	17/58	16 มี.ค. 58	30 เม.ย. 58	/	127,500.00	30 เม.ย. 58	/	5,500.00	-
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6	15 ม.ค. 58	/	15-28 ม.ค.58	/	22/58	19 มี.ค. 58	3 พ.ค. 58	/	19,000.00	3 พ.ค. 58	/	1,000.00	-
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8	15 ม.ค. 58	/	15-28 ม.ค.58	/	24/58	19 มี.ค. 58	3 พ.ค. 58	/	12,500.00	3 พ.ค. 58	/	500.00	-
16	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งและ ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ 3	15 ม.ค. 58	/	15-28 ม.ค.58	/	15/58	16 มี.ค. 58	15 พ.ค. 58	/	90,500.00	15 พ.ค. 58	/	3,500.00	-
17	โครงการซ่อมแซมทางสาธารณประโยชน์ ด้วยดินลูกรัง หมู่ 3	15 ม.ค. 58	/	15-28 ม.ค.58	/	20/58	17 มี.ค. 58	16 พ.ค. 58	/	224,000.00	16 พ.ค. 58	/	1,000.00	-
18	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ 7	15 ม.ค. 58	/	15-28 ม.ค.58	/	23/58	19 มี.ค. 58	3 พ.ค. 58	/	50,000.00	3 พ.ค. 58	/	1,000.00	-
19	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ 7บ้านสันก้างปลา	23 ม.ค. 58	/	23 ม.ค.58 - 5 ก.พ.58	/	16/58	16 มี.ค. 58	13 มิ.ย. 58	/	1,018,000.00	13 มิ.ย. 58	/	25,000.00	-

ลงชื่อ..... นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาล

(นายจิรวัฒน์ เมืองยศ)

(นางสุภาวดี ไธสง)

(นางสาวอรณลิน ลีลาภัทรเดช)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/ วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญาจำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนิน การได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/		วันที่	/		
			X		X							X		