

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง กรม/จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
												ราคา/ประกวด	ลงนามใน	มีการ	ได้รับอนุมัติใน	งบประมาณ	
												ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	สัญญา	ส่งมอบ	ปี 2558	หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค 4,580,000 บาท	1 โครงการ		/		/		/		/	มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	69,000.00	-		
	หมู่ที่ 10	1 โครงการ		/		/		/		/	มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	232,000.00	-		
	บริเวณทางเข้าลานขนถ่ายขยะ	1 โครงการ		/		/		/		/	มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	144,000.00	-		
	3.ก่อสร้างประตูทางเข้าโรงฆ่าสัตว์และ รั้วคอนกรีตก่อคอนกรีตบล็อก	1 โครงการ		/		/		/		/	มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	60,000.00	-		
	4.ก่อสร้างปรับเปลี่ยนป้ายชอยเทศบาล	1 โครงการ		/		/		/		/	มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	66,000.00	-		
	5.ก่อสร้างฝาคอนกรีตปิดรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ 5	1 โครงการ		/		/		/		/	มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	400,000.00	-		
	6.ก่อสร้างฝापิดคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8	1 โครงการ		/		/		/		/	มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	231,000.00	-		
	7.ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบฝापิด หมู่ที่ 10	1 โครงการ		/		/		/		/	มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	118,000.00	-		
	8.ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบฝापิด หมู่ที่ 4	1 โครงการ		/		/		/		/	มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	334,000.00	-		
	9.ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบฝापิด หมู่ที่ 5	1 โครงการ		/		/		/		/	มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58		-		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
										กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	
	ราคา/ประกวด	ลงนามใน	มีการ	ได้รับอนุมัติใน	งบประมาณ												
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	สัญญา	ส่งมอบ	ปี 2558 (บาท)	หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		10.ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบฝา ปิด หมู่ที่ 6	1 โครงการ	/			/		/		มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	300,000.00	-		
		11.ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบฝา ปิด หมู่ที่ 7	1 โครงการ	/			/		/		มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	400,000.00	-		
		12.ก่อสร้างลานพักขยะคอนกรีตเสริม เหล็ก	1 โครงการ	/			/		/		มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	69,000.00	-		
		13.ก่อสร้างห้องน้ำสุสานคริสเตียน	1 โครงการ	/			/		/		มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	50,000.00	-		
		14.ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานเทศบาล	1 โครงการ	/			/		/		มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	626,000.00	-		
		15.ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นพร้อม ชุดลอกและปรับปรุงลำน้ำห้วยส้มหมู่ที่3	1 โครงการ	/			/		/		มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	400,000.00	-		
		16.เสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4	1 โครงการ	/			/		/		มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	332,000.00	-		
		17.ก่อสร้างปรับปรุงแผงจำหน่ายสินค้า	1 โครงการ	/			/		/		มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	592,000.00	-		
		18.ก่อสร้างหลังคา กันสาดตลาดสด ด้านทิศเหนือ	1 โครงการ	/			/		/		มค.-ก.ค.58	มค.-ก.ค.58	มี.ค.-กย.58	157,000.00	-		

ลงชื่อ.....นักวิชาการพัสดุ

(นายจิรววัฒน์ เมืองยศ)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสุภาวดี ไร่สอ)

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล

(นางสาวอรณลิน สีลาภัทรเดช)



ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
										กำหนด	ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก		
	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	ราคา/ประกวด	ราคา/ประกวด	ลงนามในสัญญา	มีการส่งมอบ	ได้รับอนุมัติใน	งบประมาณ										
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ (เดือน/ปี)	ปี 2558 (บาท)	หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						



ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก		
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา	มีการ ส่งมอบ	ปี 2558 (บาท)		งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										(/)	(/)							

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						



ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก		
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา	มีการ ส่งมอบ	ปี 2558 (บาท)		งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
										(/)	(/)							

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						



ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีกร ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผู้พัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
											ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2558 (เดือน/ปี)				
										มี (/)	ไม่มี (/)						

|

|

-









Vertical line on the left side of the page.



Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.





Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.



Vertical line on the left side of the page.







Vertical line on the left side of the page.

















































































