

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุสำนักงาน	-	80,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	ซื้อ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
2	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	10,240.00	-	-	ตกลงราคา	3	
3	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	80,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
4	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุก่อสร้าง	-	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
5	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	40,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	ซื้อเดือนละ 1 ครั้ง
6	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	500,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	ซื้อเดือนละ 1 ครั้ง
7	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
8	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	50,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	ซื้อ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
9	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุการเกษตร	-	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
10	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	40,060.00	-	-	ตกลงราคา	3	
11	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	57,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
12	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
13	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงฯ	-	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
14	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	40,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
15	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
16	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
17	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุสำนักงาน	-	60,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	ซื้อ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
18	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	50,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	ซื้อ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
19	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	4,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
20	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	19,300.00	-	-	ตกลงราคา	3	
21	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงฯ	-	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	ซื้อ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
22	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุสำนักงาน	-	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
23	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	10,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
24	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	15,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	ซื้อเดือนละ 1 ครั้ง
25	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	70,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
26	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	250,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
27	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	15,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	ซื้อ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
28	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	10,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
29	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	3,960.00	-	-	ตกลงราคา	3	
30	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	15,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	-
31	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
32	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
33	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุอื่นๆ	-	100,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	ซื้อ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
34	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุสำนักงาน	-	50,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
35	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	40,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
36	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุเกษตร	-	5,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	ซื้อ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
37	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	25,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
38	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุอื่นๆ	-	784,280.00	-	-	ตกลงราคา	3	
39	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	90,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
40	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	4,300.00	-	-	ตกลงราคา	3	
41	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	10,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
42	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุสำนักงาน	-	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	ซื้อ3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
43	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุก่อสร้าง	-	100,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
44	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	100,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
45	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	ซื้อ3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
46	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	10,960.00	-	-	ตกลงราคา	3	
47	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	10,600.00	-	-	ตกลงราคา	3	
48	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ครุภัณฑ์อื่น	-	100,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
49	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
50	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของเทศบาล	-	100,000.00	-	-	ตกลงราคา	60	
51	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	แผนงานเคหะและชุมชน	69,000.00	-	-	สอบราคา	45	
52	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าลานขนถ่ายขยะ	แผนงานเคหะและชุมชน	232,000.00	-	-	สอบราคา	45	
53	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างประตูทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ และรั้วคอนกรีตก่อคอนกรีตบล็อก	แผนงานเคหะและชุมชน	144,000.00	-	-	สอบราคา	45	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
54	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างปรับเปลี่ยนป้ายชอยเทศบาล	แผนงานเคหะและชุมชน	60,000.00	-	-	สอบราคา	45	
55	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างฝาคอนกรีตปิดรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 5	แผนงานเคหะและชุมชน	66,000.00	-	-	สอบราคา	45	
56	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างฝาคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8	แผนงานเคหะและชุมชน	400,000.00	-	-	สอบราคา	45	
57	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบฝापิด หมู่ที่ 10	แผนงานเคหะและชุมชน	231,000.00	-	-	สอบราคา	45	
58	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบฝापิด หมู่ที่ 4	แผนงานเคหะและชุมชน	118,000.00	-	-	สอบราคา	45	
59	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบฝापิด หมู่ที่ 5	แผนงานเคหะและชุมชน	334,000.00	-	-	สอบราคา	45	
60	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบฝापิด หมู่ที่ 6	แผนงานเคหะและชุมชน	300,000.00	-	-	สอบราคา	45	
61	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบฝापิด หมู่ที่ 7	แผนงานเคหะและชุมชน	400,000.00	-	-	สอบราคา	45	
62	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างลานพักขยะคอนกรีตเสริมเหล็ก	แผนงานเคหะและชุมชน	69,000.00	-	-	สอบราคา	45	
63	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างห้องน้ำสุสานคริสเตียน	แผนงานเคหะและชุมชน	50,000.00	-	-	สอบราคา	45	
64	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาล	แผนงานเคหะและชุมชน	626,000.00	-	-	สอบราคา	45	

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
65	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นพร้อม ชุดลอกและปรับปรุงลำน้ำห้วยส้มหมู่3	แผนงานเคหะและชุมชน	400,000.00	-	-	สอบราคา	45	
66	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าเสริมไหล่ทางทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4	แผนงานเคหะและชุมชน	332,000.00	-	-	สอบราคา	45	
67	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างปรับปรุงแผงจำหน่ายสินค้า	แผนงานเคหะและชุมชน	592,000.00	-	-	สอบราคา	45	
68	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ค่าก่อสร้างหลังคากันสาดตลาดสด ด้านทิศเหนือ	แผนงานเคหะและชุมชน	157,000.00	-	-	สอบราคา	45	
69	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุสำนักงาน	-	15,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	ซื้อ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง
70	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุก่อสร้าง	-	130,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
71	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	70,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
72	ต.ค. 2557- ก.ย. 2558	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	38,000.00	-	-	ตกลงราคา	3	
			รวมทั้งสิ้น	8,102,700.00					

(ลงชื่อ)
(นายจิรวัดน์ เมืองยศ)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)
(นางสุภาวดี ไร่สอ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)
(นางสาวอรนลิน ลีลาภักดิ์เดช)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			