

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง กรม/จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณสมบัติ เฉพาะแล้ว	ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
												ราคา/ประกวด	ลงนามใน	มีการ	ได้รับอนุมัติใน	งบประมาณ	
												มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด	สัญญา	ส่งมอบ	
(/)	(/)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	ปี 2560 (เดือน/ปี)	(บาท)	(ล้านบาท)											
1	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1.โครงการปรับปรุงต่อติมอาคารที่ ทำการหมู่ที่ 4	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-ก.ย.60	ม.ค.-ก.ย.60	มี.ค.-ก.ย.60	394,000.00	-		
2	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูป โภค	1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 3	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-ก.ย.60	ม.ค.-ก.ย.60	มี.ค.-ก.ย.60	346,000.00	-		
		2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบรางเปิด หมู่ที่ 5 ซอย 32	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-ก.ย.60	ม.ค.-ก.ย.60	มี.ค.-ก.ย.60	233,000.00	-		
		3.โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ซอย 22	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-ก.ย.60	ม.ค.-ก.ย.60	มี.ค.-ก.ย.60	82,000.00	-		
		4.โครงการปุกระเบื้องอาคาร อสม. หมู่ที่ 5	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-ก.ย.60	ม.ค.-ก.ย.60	มี.ค.-ก.ย.60	30,000.00	-		
		5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านร้องหมอหงษ์ไปสุสาน บริเวณหัว สะพานบ้านร้องหมอหงษ์	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-ก.ย.60	ม.ค.-ก.ย.60	มี.ค.-ก.ย.60	299,000.00	-		
		6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เสียงตามสายหมู่บ้านสันกำแพงปลา	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-ก.ย.60	ม.ค.-ก.ย.60	มี.ค.-ก.ย.60	199,000.00	-		
		7.โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำ คสล. (ทำฝापิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-ก.ย.60	ม.ค.-ก.ย.60	มี.ค.-ก.ย.60	419,000.00	-		
		8.โครงการเทลานอนกประสงค์ คสล.หมู่ที่ 10	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-ก.ย.60	ม.ค.-ก.ย.60	มี.ค.-ก.ย.60	58,000.00	-		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	
	ราคา/ประกวด												ลงนามใน	มีการ	ได้รับอนุมัติใน	งบประมาณ	
	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)												สัญญา (เดือน/ปี)	ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ปี 2560 (บาท)	หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		9.โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำรูป ตัวยูแบบฝาเปิด หมู่ที่ 10 ซอย 29/2	1 โครงการ	/	/			/		/		ม.ค.-ก.ย.60	ม.ค.-ก.ย.60	มี.ค.-ก.ย.60	312,000.00	-	
		10.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล น้ำดิบ หมู่ที่ 3 , หมู่ 6 และหมู่ 7	1 โครงการ	/	/			/		/		ม.ค.-ก.ย.60	ม.ค.-ก.ย.60	มี.ค.-ก.ย.60	64,000.00	-	
		11.โครงการปรับปรุงแผงวางสินค้า ตลาดสด หมู่ที่ 7	1 โครงการ	/	/			/		/		ม.ค.-ก.ย.60	ม.ค.-ก.ย.60	มี.ค.-ก.ย.60	1,100,000.00	-	
		12.โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1 โครงการ	/	/			/		/		ม.ค.-ก.ย.60	ม.ค.-ก.ย.60	มี.ค.-ก.ย.60	242,000.00	-	

(ลงชื่อ).....

(นายจิรวัดน์ เมืองยศ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
										กำหนด	ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก		
	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)											
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด		ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่	เงินนอก	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	มีการ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	
										(/)	(/)						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				(/)		(/)				กำหนด							
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ	งานที่เสร็จ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด	ราคา	คุณลักษณะ	ประกาศสอบ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
เนื่องที่ผูกพัน				ภายใน	เฉพาะแล้ว						ราคา/ประกวด	ลงนามใน	มีการ	ปี 2560			
งบประมาณ	ปี 2560	มี	(/)	สัญญา	ส่งมอบ	ปี 2560	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(บาท)	(ล้านบาท)						

|

